

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 677 del 03/08/2022

OGGETTO:

D.G.R. N. X/7150/2017 E D.G.R. N. XI/770/2018 “ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI”. - APPROVAZIONE DEL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 18 LUGLIO 2022 - CIG: 8176923253 CUP: E42C18000160002

PROPONENTE: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE

Il Dirigente Responsabile: LOTTI RICCARDO

Il Funzionario istruttore: FIANDRA CATIA ANGELA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2020

Titolario 01 - 06 - 04

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

PREMESSO che:

- ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, con deliberazione n. 362 del 3 giugno 2020, veniva affidata la realizzazione delle opere di adeguamento impianti e presidi antincendio presso il P.O. Città di Sesto San Giovanni al RTI costituito tra EDIL IMPIANTI s.r.l. (mandataria) con sede in Via Monfalcone 39/N a Cinisello Balsamo P.IVA. 06983440964 e Se.Ma. Costruzioni s.r.l. con sede in Via Morlotti n. 11 a Milano, P.IVA 06396940964;
- a seguito del ribasso di gara offerto pari al 28,043%, l'importo complessivo contrattuale è determinato in € 1.114.903,60, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 30.455,74 e oltre IVA 22%;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 15 settembre 2020, repertorio n° 576;

RICORDATO che la copertura dell'intero intervento, pari a € 2.350.000,00, è garantita attraverso i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. X/7150/2017 e D.G.R. n. XI/770/2018;

PRESO ATTO che:

- in data 26 ottobre 2020 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori;
- ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato corrisposto all'appaltatore l'importo di anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto, a seguito di costituzione, da parte dell'appaltatore, di polizza fidejussoria come previsto dalla suddetta norma;
- con delibera n. 907 del 3 novembre 2021, a seguito di nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Welfare, è stata approvata una prima perizia di variante per un importo dei lavori in aumento pari ad € 133.328,55 inclusi gli oneri della sicurezza in misura pari ad € 4.158,70;
- con delibera n. 607 del 12 luglio 2022, a seguito di nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Welfare, è stata approvata una seconda perizia di variante per un importo in aumento pari ad € 69.797,37, inclusi gli oneri della sicurezza in misura pari ad € 3.455,10;
- per effetto delle sopra citate perizie di variante, l'importo contrattuale complessivo è rideterminato in € 1.318.029,72, di cui € 38.069,54 quali oneri della sicurezza;

VISTI

- i documenti contabili redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Sergio Carangelo, della Soc. Keller Associati s.r.l. cui è stata affidata la Direzione Lavori delle opere in parola con delibera n. 567 del 24 agosto 2020;
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 5 per opere realizzate a tutto il 18 luglio 2022, il cui ammontare è pari ad € 1.230.504,20, al netto del ribasso d'asta, inclusi oneri della sicurezza;
- l'art. 12 del Contratto d'Appalto sottoscritto che regola i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad € 200.000,00;
- il certificato di pagamento n. 5 (prot. int. n. 22721 del 29 agosto 2022 - All. 1 conservato in atti), emesso dal Responsabile del procedimento ing. Riccardo Lotti in data 29 luglio 2022, per un importo di € 219.426,66, al netto dell'anticipazione, delle ritenute di garanzia, oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217);

RILEVATO che l'acconto oggetto di liquidazione non ha carattere definitivo e non implica riconoscimento del credito dell'esecutore che, al contrario, verrà prodotto in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione, non potendosi attribuire alla liquidazione in acconto alcun valore di formale accettazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, giacché solo dopo il collaudo e l'accettazione dell'opera il credito dell'appaltatore al prezzo diventa certo, liquido ed esigibile;

RITENUTO di prendere atto del SAL per la realizzazione dei lavori in oggetto e di approvarne la liquidazione all'Impresa EDIL IMPIANTI s.r.l., - in qualità di mandataria del Raggruppamento affidatario - per un ammontare pari a € 219.426,66 oltre IVA 22% e, quindi, per un totale complessivo di € 267.700,52;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti poiché l'importo sopra indicato è già stato annotato nei rispettivi conti di bilancio con deliberazioni n. 237/2020, n. 362/2020, n.

907/2021 e n. 607/2022;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la U.O.C. Tecnico-patrimoniale proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario conservato agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di prendere atto dei documenti contabili sopra citati e di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del 5° Stato avanzamento lavori a tutto il 18 luglio 2022 relativo alle opere di adeguamento degli impianti e dei presidi antincendio presso il P.O. Città di Sesto San Giovanni all'Impresa EDIL IMPIANTI s.r.l. - in qualità di mandataria del Raggruppamento affidatario - per una somma complessiva pari a € 219.426,66, oltre IVA 22%;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti, in quanto l'importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 267.700,52, è già stato annotato nel rispettivo conto di bilancio con deliberazioni n. 237/2020, n. 362/2020, n. 907/2021 e n. 607/2022;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 700 del 29/07/2022

**OGGETTO: D.G.R. N. X/7150/2017 E D.G.R. N. XI/770/2018
“ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL P.O.
CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI”. - APPROVAZIONE DEL QUINTO
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 18 LUGLIO 2022 -
CIG: 8176923253 CUP: E42C18000160002**

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 29/07/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 677 / 2022 DEL 03/08/2022

OGGETTO: D.G.R. n. X/7150/2017 e D.G.R. n. XI/770/2018 “Adeguamento impianti e presidi antincendio presso il P.O. Città di Sesto San Giovanni”. - Approvazione del quinto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18 luglio 2022 - CIG: 8176923253 CUP: E42C18000160002

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 03/08/2022 al giorno 21/08/2022.