



## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda  
Dal 03/06/2020 al 24/06/2020

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali  
(dott.ssa Silvia Liggeri)

---

**Deliberazione n. 338 del 27/05/2020**

---

*Tit. di Class. 1.1.02*

A188  
RL/BN

**OGGETTO:** autorizzazione variante in corso d'opera al "contratto ponte" con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c, del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, nelle more dell'adesione alla convenzione ARIA S.p.A. - CIG 8017642F78

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 560 del 4 settembre 2019, l'A.S.S.T. Nord Milano ha autorizzato - nelle more dell'adesione alla convenzione ARIA S.p.A., in corso di attivazione - la stipula di un "contratto ponte" con la società SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i propri Presidi ospedalieri e Poliambulatori, per un periodo di sei mesi, dal 1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020;
- il 2 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto (Rep.Gen. n. 479), di cui sopra, per l'importo complessivo semestrale di € 197.370,50 oltre I.V.A., di cui € 632,00 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze, per un periodo di sei mesi, prorogabile - ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 - per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, così come precisato all'art. 1 del contratto in parola e secondo la seguente suddivisione:
  - prezzo per la fornitura di gas: **€ 135.638,50;**
  - canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: **€ 26.000,00;**
  - canoni per il servizio di distribuzione contenitori: **€ 20.100,00;**

- quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: **€ 15.000,00**;
- con deliberazione n. 146 del 4 marzo 2020, nelle more dell'attivazione della convenzione di ARIA S.p.A., l'A.S.S.T. Nord Milano ha autorizzato la proroga tecnica del contratto in parola per ulteriori sei mesi, dal 1 marzo 2020 al 31 agosto 2020, per un importo aggiuntivo di **€ 197.370,50**, oltre IVA, di cui € 632,00 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze, rideterminando, pertanto, il complessivo importo contrattuale in **€ 393.477,00**, suddiviso nel modo seguente:
  - prezzo per la fornitura di gas: **€ 271.277,00**;
  - canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: **€ 52.000,00**;
  - canoni per il servizio di distribuzione contenitori: **€ 40.200,00**;
  - quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo e la fornitura di materiali, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: **€ 30.000,00**;

#### **DATO ATTO** che:

- durante l'esecuzione del servizio in oggetto, a seguito della situazione emergenziale determinatasi per effetto dell'epidemia da COVID-19 e, conseguentemente, il massiccio incremento di pazienti da sottoporre ad ossigenoterapia, il consumo di ossigeno medico e quello di dispositivi medici connessi alla sua distribuzione sono notevolmente aumentati - in particolare modo nei mesi di marzo e aprile 2020 - rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- l'importo contrattuale subirà pertanto un incremento in variante stimato presumibilmente pari ad **€ 151.000,00**, oltre IVA, così suddiviso:
  - quota per la fornitura di gas: **€ 115.000,00** oltre IVA 4% sul conto n. 60.05.00005
  - quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo e la fornitura di materiali, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: **€ 36.000,00** oltre IVA 22% a carico del finanziamento di cui alla DGR n. XI/2903 del 2 marzo 2020;e che pertanto l'importo contrattuale complessivo, dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020, sarà pari a **€ 545.741,00**, oltre IVA, di cui € 1.264,00 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze, così suddiviso:
  - prezzo per la fornitura di gas: **€ 386.277,00**;
  - canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: **€ 52.000,00**;
  - canoni per il servizio di distribuzione contenitori: **€ 40.200,00**;
  - quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo e la fornitura di materiali, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: **€ 66.000,00**;

#### **CONSIDERATO** che:

- il carattere di urgenza dell'aumento di consumi, nonché la peculiarità e la delicatezza degli impianti in parola rende impossibile l'affidamento della for-

- nitura di gas medicali ad altra azienda senza alcuna conoscenza delle strutture oggetto del servizio;
- la Società SOL S.p.A. ha piena conoscenza dei luoghi e dispone dei mezzi e del personale adeguato per riorganizzare il servizio al fine di affrontare al meglio l'attuale emergenza;

**RITENUTO** opportuno, al fine di garantire una corretta gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvare la variante all'importo contrattuale previsto, proposta dal Responsabile del Procedimento, alle medesime condizioni contrattuali;

**PRECISATO** che la variante in parola, configurabile ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016:

- è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e in osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Ministero della Salute e dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- non altera la natura generale del contratto;
- corrisponde ad un aumento di circa il 38% circa dell'importo contrattuale complessivo e quindi risulta contenuta nei limiti di cui all'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la variante in aumento al "contratto ponte" con la Società SOL S.p.A, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, della durata di 12 mesi decorrenti dal 1 settembre 2019, pari ad **€ 163.520,00**, compreso IVA, per un importo complessivo del contratto di **€ 602.345,10**, compreso IVA, di cui € 1.542,08 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze, così suddiviso:
  - prezzo per la fornitura di gas: **€ 407.799,02**;
  - canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: **€ 63.440,00**;
  - canoni per il servizio di distribuzione contenitori: **€ 49.044,00**;
  - quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo, determinata mediante il ribasso of-



ferto del 10% sull' elenco prezzi allegato al capitolato speciale:  
**€ 80.520,00;**

2. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 163.520,00**, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 12/2019 class. 1.6.04)

Parere favorevole:

  
IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

  
IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Palazzo)

  
IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 27 MAG. 2020, avente all'oggetto:

***“Autorizzazione variante in corso d’opera al “contratto ponte” con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell’A.S.S.T Nord Milano, nelle more dell’adesione alla convenzione ARIA S.p.A - CIG 8017642F78.***

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento:

### ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

### DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 60.05.00005 descrizione: fornitura medicinali con AIC (iva 4%) dell’anno 2020 per Euro 119.600,00.=

al conto di stato patrimoniale n. 04.15.00270 descrizione: impianti e macchinari da contributo dell’anno 2020 per Euro 43.920,00.=

stato patrimoniale n. 20.07.00380 (Decreto n. 2941/2020 di cui alla DGR XI/2903/2020)

per un totale del provvedimento pari a Euro 163.520,00.=

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

### OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento  
(ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
(d.ssa Domenica Luppino)