

Azienda

707

ASST NORD MILANO

Anno

2021

Modulo

Preventivo

Versione

V1

Data

11/2/2021

!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. modello 2.0 - Marzo 2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2021-2022-2023 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO								COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2020	SPESE PREVISTE 2021	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2020	NOTE (max 250 caratteri)
1	Adeguamento strutturale e impiantistico del PO Bassini - Ristrutturazione dei reparti di riabilitazione e pediatria	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; n. 5	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	1.883.280	1.883.280	Decreto DGW n. 3944 del 22.3.2019 - Fondi ex art. 20 L.67/88			309.914	1.573.366			30	
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					16.000	16.000	DGR n. 6548 del 4.5.2017			-	16.000				
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					115.000	115.000	Decreto DGW n. 3944 del 22.3.2019 - Fondi ex art. 20 L.67/88			-	80.000	35.000			0
		A.II.5) Mobili e arredi					115.000	115.000	Decreto DGW n. 3944 del 22.3.2019 - Fondi ex art. 20 L.67/88			-	115.000				0
2	Rifacimento del Quadro Elettrico Generale e del sottoquadro elettrico utenze esterne	A.II.3) Impianti e macchinari	2019-2021; n. 4	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	676.000	643.560	Decreto DGW n. 16020 del 6.11.2018 - Fondi ex art. 20 L.67/88	32.440	Autofinanziamento autorizzato con nota prot. 29708/2013	522.726	153.274			100	Da richiedere autorizzazione regionale per utilizzo residui
3	Completamento adeguamento normativo del P.O. di Cinisello; riqualificazione e ammodernamento tecnologico del servizio di Radiologia	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; nn. 6 e 8	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	6.106.000	6.106.000	DGR n. 5136 del 9.5.2016 - Decreto DGW n. 8840 del 18.6.2018 - Fondi ex art. 20 L.67/88			3.126.940	2.979.060			60	
		A.II.5) Mobili e arredi					128.000	128.000				82.768	45.232				65
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					1.250.000	1.250.000				911.900	338.100				73
4	Realizzazione nuova palazzina uffici + centro servizi c/o PO Bassini previa razionalizzazione spazi amministrativi	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; n. 3	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	2.000.000	2.000.000	D.G.R. n. 6548 del 4.5.2017 - Decreto DGW n. 1105 del 30.1.2019			1.990.444	9.556			99	
		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					1.170.000	500.000	D.G.R. n. 7150 del 4.10.2017 - Decreto DGW n. 1105 del 30.1.2019	670.000	Fondi di bilancio derivanti da alienazione immobile (rogito n. 21774 del 30.12.2015)	989.130	180.870				
		A.II.5) Mobili e arredi					30.000	-		30.000	Fondi di bilancio derivanti da alienazione immobile (rogito n. 21774 del 30.12.2015)	2.075	27.925				7
5	Adeguamento aree amministrative propedeutico al trasferimento uffici	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; n. 7	Cinisello B.mo Sesto S.G.	PO Bassini PO Sesto	Tecnica	300.000	-		300.000	Fondi di bilancio derivanti da alienazione immobile (rogito n. 21774 del 30.12.2015)	117.826	182.174			39	
6	Acquisizione di n. 1 Mammografo digitale per il PO Bassini e n. 1 Mammografo digitale e n. 1 TAC 64 per il PO Sesto S.G.	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021- 2022 e Aggiornamento per anno 2020 All.1	Cinisello B.mo Sesto S.G.	PO Bassini PO Sesto	Ing. Clinica Provveditorato	980.000	980.000	D.G.R. n. 6548 del 4.5.2017			876.191	103.809			89	
7	Sostituzione apparecchiature per Ospedali e Poliambulatori	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Stante l'esaurimento del finanziamento non viene riportato il riferimento all programmazione biennale	Cinisello B.mo Sesto S.G. Milano	PO Bassini PO Sesto Poliambulatori	Ing. Clinica Provveditorato	933.306	933.306	D.G.R. n. 2931 del 19.12.2014			932.569	737			100	
8	Adeguamento alle normative prevenzione incendi, impianti elettrici e barriere architettoniche - Ristrutturazione reparto di Pediatria e Servizio di Endoscopia	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021- 2022 e Aggiornamento per anno 2020 All.3 e acquisti < 40.000€	Sesto S.Giovanni	PO Sesto	Tecnica	1.324.947	1.324.947	DGR n. 855 del 25.10.2013 - Fondi ex art. 20 L.67/88			1.318.691	6.256			100	
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					508.661	508.661				347.397	161.264				68
9	Adeguamento impianti e presidi antincendio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; n. 2	Sesto S.Giovanni	PO Sesto	Tecnica	2.000.000	2.000.000	D.G.R. n. 7150 del 4.10.2017 - Decreto DGW n. 10077 del 9.7.2019			341.959	1.658.041			10	
10	Adeguamento alla normativa antincendio del P.O.: impianti rilevazione fumi presso i Padd. 5, 6 e 7, adeguamento porte ascensori Padd 1,2 e nuovo montalettighe	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Sesto S.Giovanni	PO Sesto	Tecnica	592.220	592.220	D.G.R. n. 770 del 12.11.2018 - Decreto DGW n. 10077 del 9.7.2019			-	360.000	232.220			
11	Ristrutturazione radiologia e completamento per realizzazione progetto razionalizzazione sedi ATS Milano	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2019-2021; n. 1	Milano	Via Rugabella 4	Tecnica	1.859.000	1.859.000	D.G.R. n. 6548 del 4.5.2017 - Decreto DGW n. 19984 del 27.12.2018			287.631	1.571.369			35	
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021- 2022 e Aggiornamento per anno 2020 All.1				40.000	40.000				-	40.000				0
		A.II.5) Mobili e arredi	2019-2020; nn. 41,42,43,82				80.000	80.000				5.975	74.025				7
12	Sostituzione sistemi mammografici e potenziamento dei sistemi ecografici - Poliambulatori dell'ASST (tra cui: n. 2 mammografi)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Stante l'esaurimento del finanziamento non viene riportato il riferimento all	Milano	Via Doria, Via Stromboli, Via Gola e Via Don Orione	Ing. Clinica Provveditorato	707.780	707.780	D.G.R. n. 770 del 12.11.2018			706.829	951			100	

13	Ammodernamento parco tecnologico complesso	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	programmazione biennale	Cinisello B.mo e Sesto S.Giovanni	PO Bassini e PO Sesto	Ing. Clinica Provveditorato	888.250	888.250	D.G.R. n. 388 del 12.7.2013			888.072	178			100		
14	Progetto di riqualificazione del percorso chirurgico	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2020-2022; n. 9	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	2.870.000	2.870.000	D.G.R. n. 2468 del 18.11.2019 - Decreto DGW n. 16756 del 21/11/2019			-	190.000	1.740.000	940.000	0		
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Ing. Clinica Provveditorato	65.000	65.000				-	-	65.000	0			
		A.II.5) Mobili e arredi	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Provveditorato	65.000	65.000				-	-	65.000	0			
15	Acquisto angiografo fisso	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 - 2022 e Aggiornamento per anno 2020 All.1	Cinisello	PO Bassini	Ing. Clinica Provveditorato	560.000	560.000				-	560.000			0		
16	Acquisto apparecchiature a bassa e media tecnologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 - 2022 e Aggiornamento per anno 2020 All.1 e beni < 40.000 €	Vari	Vari	Ing. Clinica Provveditorato	507.655	507.655	D.G.R. n. 2468 del 18.11.2019 - Decreto DGW n. 16755 del 21.11.2019			20.496	487.159			4		
17	Realizzazione di sei nuovi posti letto di Terapia intensiva	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2021-2023; n. 15	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	2.051.000	2.051.000	D.L. 34/2020 all. 5A - TI			-	2.051.000			0		
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Ing. Clinica Provveditorato	236.680	236.680				-	236.680			0		
		A.II.5) Mobili e arredi	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Provveditorato	61.000	61.000				-	61.000			0		
18	Implementazione attuale terapia intensiva	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trattandosi di intervento < 100.000 non è stato inserito nel PT	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	48.800	48.800				-	48.800			0		
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Ing. Clinica Provveditorato	34.160	34.160				-	34.160			0		
19	Realizzazione di sei posti letto di U.C.C.	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2021-2023; n. 16	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	1.732.000	1.732.000	D.L. 34/2020 all. 5B - UCC			-	1.500.000	232.000		0		
		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Ing. Clinica Provveditorato	215.940	215.940				-	107.970	107.970		0		
		A.II.5) Mobili e arredi	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Provveditorato	61.000	61.000				-	61.000			0		
19	Adeguamento percorsi Pronto Soccorso	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trattandosi di intervento < 100.000 non è stato inserito nel PT	Sesto S.Giovanni	PO Sesto	Tecnica	97.600	97.600	D.L. 34/2020 all. 5C - PPSS			-	97.600			0		
20		A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trattandosi di intervento < 100.000 non è stato inserito nel PT	Cinisello B.mo	PO Bassini		85.400	85.400				-	85.400			0		
21	Implementazione impianti gas medicinali e adeguamento impianti di condizionamento	A.II.3) Impianti e macchinari	2021-2023; n. 14	Cinisello B.mo	PO Bassini	Tecnica	518.000	518.000			119.338	398.662				50		
22	Completamento opere di adeguamento antincendio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2021-2023; n. 13	Sesto S.Giovanni	PO Sesto	Tecnica	1.494.000	1.494.000	DGR XI/3479 del 5.8.2020 - Decreto DGW n.10852 del 17.9.2020			-	100.000	1.394.000		0		
23	Riqualificazione della UONPIA e degli ambulatori psichiatrici	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2021-2023; n. 10	Cusano M.no	Via Ginestra 1	Tecnica	1.130.000	1.130.000				-	500.000	630.000		0		
		A.II.5) Mobili e arredi	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022			Provveditorato	30.000	30.000			-	30.000			0			
24	Innovazione tecnologica	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione 2021-2022	Vari	Vari	Serv.Informatico Provveditorato	1.342.320	1.342.320	DGR n. 2468 del 18/11/2019 - DGW n. 17674 del 04/12/2019			-	792.200	550.120		0		
25	Acquisti imprevisti ed urgenti (fondi indistinti)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Stante l'esaurimento del finanziamento non viene riportato il riferimento all'aggiornamento biennale			Ing. Clinica Provveditorato	397.610	397.610	D.G.R. n. 6548 del 4.5.2017			397.525	85			100		
26	Acquisti imprevisti ed urgenti (fondi indistinti)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Ing. Clinica Provveditorato	719.178	719.178	D.G.R. n. 7539 del 18.12.2017			719.178	-				100	
27	Acquisti imprevisti ed urgenti (fondi indistinti)	A.II.5) Mobili e arredi				Provveditorato	15.822	15.822				15.822	-				100	
28	Acquisti imprevisti ed urgenti (fondi indistinti)	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Ing. Clinica Provveditorato	374.153	374.153			372.837	1.316					100	

Ok
Ok