



**PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
U.O.TECNICO PATRIMONIALE**

DATA	NR.	OGGETTO	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
08/01/2015	1	Approvazione 9° sal 2014, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014, dell'appalto per il "Servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi dei presidi ospedalieri Buzzi, Cto, Città di Sesto san Giovanni e Bassini	Approvazione e liquidazione del sal n. 9 dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014	2014 - € 11.780,39 + Iva (22%).	<ul style="list-style-type: none">- Prospetto del corrispettivo dovuto dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014- Certificato di pagamento n. 9 emesso dal RUP
30/01/2015	2	Approvazione stato di avanzamento lavori relativo alla proroga per il mese di ottobre del Servizio di portierato, comprendente i compiti di "Gestione delle emergenze (incendio, allagamento, black-out, ecc...)" e "Gestione emergenza ascensori" negli edifici dell'Azienda Ospedaliera Icp".	Approvazione e liquidazione del sal al 31 ottobre 2014	2014 - € 17.994,50+ Iva (22%)	<ul style="list-style-type: none">- Certificato di pagamento al 31 ottobre 2014
04/02/2015	3	Lavori per la realizzazione di impianto di rilevazione fumi/incendi e rilancio allarmi presso il laboratorio analisi al piano primo seminterrato del	Affidamento lavori per la realizzazione imp. Rilevaz. Fumi/incendi	2015 - € 10.194,24 + Iva (22%).	<ul style="list-style-type: none">- Offerte ditte invitate

		Presidio ospedaliero E Bassini - Via Massimo Gorki, 50 in Cinisello Balsamo dell'Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Milano			
17/03/2015	4	Lavori di riqualificazione di aree di degenza e di Terapia intensiva del presidio ospedaliero di Sesto san Giovanni – Approvazione del 3° sal, corrispondente al finale, delle opere complementari antincendio a tutto il 12 marzo 2015	Approvazione e liquidazione 3° sal corrispondente al finale	2015 - € 34.643,61 + Iva (10%).	- Certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale
25/03/2015	5	Lavori per la realizzazione di impianto di rilevazione fumi/incendi, illuminazione d'emergenza e segnaletica di sicurezza presso il Poliambulatorio di Via Ginestra 1 – Cusano Milanino – assegnati alla ditta FM IMPIANTI srl – Approvazione dei documenti tecnico contabili finali e del consuntivo	Approvazione dei documenti tecnico contabili finali e del consuntivo	2015 - € 31.225,50 + Iva (22%). 2015 - € 213,77 quota incentivi	- Relazione sul conto finale
27/03/2015	6	Lavori per la realizzazione di impianto di rilevazione fumi/incendi, presso il Laboratorio analisi al piano seminterrato del presidio ospedaliero E Bassini – assegnati alla ditta Spark Engineering srl – Approvazione dei documenti tecnico contabili finali e del consuntivo.	Approvazione dei documenti tecnico contabili finali e del consuntivo	2015 - € 0.194,24 + Iva (22%). 2015 - € 105,04 quota incentivi	- Relazione sul conto finale - Certificato di pagamento