

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 431 del 17/05/2022

OGGETTO:

VI ATTO INTEGRATIVO DEL 5 MARZO 2013 ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI SANITÀ DEL 3/03/1999 (DGR N. X/855 DEL 25/10/2013). LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE E DEL SOTTOQUADRO ELETTRICO UTENZE ESTERNE DEL P.O. BASSINI DI CINISELLO BALSAMO (CIG 7812974E18, CUP E74E16001480005) – APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

PROPONENTE: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE

Il Dirigente Responsabile: LOTTI RICCARDO

Il Funzionario istruttore: FIANDRA CATIA ANGELA

Fascicolo n. 2039 - 0 Anno 2016

Titolario 01 - 06 - 04

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: SI

PREMESSO che:

- la Direzione Generale Welfare, con nota prot. n. G1.[2018.0020471](#) del 18 giugno 2018, ha autorizzato l'utilizzo della somma residua pari ad € 643.559,88, derivante dalla conclusione dell'intervento principale finanziato con fondi di cui al VI AdPQ;
- con deliberazione n. 390 del 26 giugno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione del Quadro Elettrico Generale e del sottoquadro elettrico utenze esterne del PO Bassini di Cinisello Balsamo per un importo complessivo pari a € 676.000,00, la cui copertura è garantita mediante contributo statale di cui al VI Atto Integrativo dell'AdPQ del 5 marzo 2013 per € 643.559,88 e, nella misura di € 32.440,12, mediante autofinanziamento aziendale di cui alla nota regionale prot. n. 29708/2013;
- con deliberazione n. 340 del 29 maggio 2019, a seguito di procedura negoziata con il criterio del minor prezzo veniva affidata la realizzazione di lavori di rifacimento del Quadro Elettrico Generale e del sottoquadro elettrico utenze esterne del PO Bassini di Cinisello Balsamo, all'impresa ELETTRICA L.B. s.r.l. con sede in via Martiri delle Foibe 25 a Vigevano (PV), C.F. e Partita IVA 01184500187, per l'importo contrattuale complessivo pari ad € 391.576,19 al netto del ribasso offerto del 29,521% e oltre IVA;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 27 giugno 2019, repertorio n°432;

PRESO ATTO che

- in data 3 luglio 2019 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori;
- con deliberazione n. 730 del 21 novembre 2019 è stata approvata una perizia di variante per un importo in aumento pari ad € 42.900,53, oneri della sicurezza inclusi in misura pari ad € 592,26, rideterminando, pertanto, l'importo contrattuale in € 434.476,73 oltre IVA 10%;
- in data 16 dicembre, con verbale sottoscritto dalle parti, i lavori sono stati dichiarati ultimati;
- con deliberazione n. 633 del 9 settembre 2020 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei lavori, Arch. Luca di Corato, dello studio Tekne S.p.A., che determina l'importo complessivo delle opere realizzate in € 435.632,98, al netto del ribasso d'asta, inclusi oneri della sicurezza pari a € 5.973,58 e oltre IVA 10%;

ATTESO, inoltre, che allo scopo di estendere il processo di ammodernamento e messa a norma del presidio

- in particolare modo sotto il profilo dell'impiantistica elettrica e speciale - sono state realizzate alcune opere in economia, escluse dall'appalto principale e attuate prevalentemente nell'ambito del contratto di manutenzione impiantistica in essere, il cui ammontare complessivo è pari ad € 121.871,37 (IVA inclusa) e costituite da:
 - rifacimento del quadro elettrico e dell'impianto di illuminazione della centrale di sterilizzazione
 - smantellamento di alcuni quadri elettrici secondari vetusti e ormai parzialmente svuotati
 - realizzazione di un nuovo impianto di chiamata infermieri del reparto di degenza di neurologia/nefrologia
 - adeguamento dell'impianto di aria compressa a servizio delle apparecchiature in uso in sterilizzazione
 - fornitura e posa di cinque UPS di cui uno a servizio della Rianimazione e Pronto Soccorso, uno a servizio di UCC, Dialisi e Laboratorio Analisi e tre a servizio degli ausiliari delle cabine elettriche;

TENUTO ALTRESI' CONTO che, trattandosi di appalto avviato nell'anno 2018, le attività tecnico-amministrative suscettibili di incentivazione sono regolamentate dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" approvato con deliberazione n. 505 del 16 giugno 2021, e la quota di incentivi riconoscibile nella misura e con le modalità definite dal medesimo è pari ad € 738,03 (al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione); la stessa viene suddivisa per le attività svolte ed eseguite esclusivamente da personale afferente al comparto, secondo la suddivisione che il RUP Ing. R. Lotti provvederà ad indicare

DATO ATTO, pertanto, che il quadro economico complessivo, a conclusione dei lavori, risulta il seguente:

	a base d'asta	aggiudicato	a seguito di perizia	finale
<i>Opere edili</i>	65.089,98	45.874,77	39.874,67	39.874,67
<i>Impianti elettrici</i>	482.867,39	340.320,11	383.563,39	384.719,64
<i>Impianti di raffrescamento</i>			5.065,09	5.065,09
TOTALE	547.957,37	386.194,87	428.503,15	429.659,40

Oneri sicurezza	5.381,32	5.381,32	5.973,58	5.973,58
TOTALE CONTRATTUALE	553.338,69	391.576,19	434.476,73	435.632,98
Oneri gara	375,00	375,00	375,00	375,00
Opere in economia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	121.871,37
IVA Lavori	55.333,87	39.157,62	43.447,67	43.563,30
Spese tecniche progettazione (incl.oneri)	11.514,09	11.514,09	11.514,09	11.513,46
Spese tecniche D.L., sicurezza e collaudo (incl.oneri)	31.441,50	31.441,50	31.441,50	34.180,62
Fondo ex art.113 D.Lgs.50/2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	738,03
Imprevisti e arrotondamenti	12.496,85	12.496,85	12.496,85	-
Ribasso d'asta	-	177.938,74	130.748,16	-
TOTALE	122.661,31	284.423,80	241.523,27	212.241,77
TOTALE COMPLESSIVO	676.000,00	676.000,00	676.000,00	647.874,76
			RESIDUA ECONOMIA	28.125,24

con una economia residua, rispetto alla somma originariamente stanziata, pari a € 28.125,24 di cui € 7.198,58 a carico del contributo statale di cui al VI Accordo di programma Quadro ed € 20.926,66 a carico del fondo di bilancio aziendale derivanti dall'alienazione dell'immobile di Via Riva Villasanta 11, a Milano, che possono, pertanto, rientrare nella disponibilità aziendale;

DATO ATTO CHE il costo dell'opera è pari a € 647.874,76, di cui € 532.754,99 già annotati ai conti di competenza con la Determina n. 4_2017 e le successive Deliberazioni n. 340_2019 e 730_2019;

RITENUTO pertanto di annotare la quota residua pari a € 115.119,75 a carico del bilancio dell'anno 2022, come meglio specificato nelle annotazioni contabili;

RITENUTO altresì di approvare il quadro economico più sopra rappresentato, confermandone le risultanze e rimettendo nella disponibilità regionale la residua economia accertata sul contributo ministeriale e pari a € 7.198,58;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario conservato agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il quadro economico complessivo esposto in narrativa, dando atto della residua economia risultante pari ad € 28.125,24, di cui € 7.198,58 a carico del contributo statale di cui al VI Accordo di programma Quadro, somma quest'ultima che sarà rimessa nella disponibilità regionale;
- di annotare la quota residua pari a € 115.119,79 a carico del bilancio dell'anno 2022, come meglio specificato nelle annotazioni contabili;
- di approvare i compensi a titolo di incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e determinati in base al "Rego-

lamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" approvato con deliberazione n. 505 del 16 giugno 2021, da erogare, nella misura complessiva di € 738,03, per le funzioni tecnico-amministrative svolte nell'ambito dell'appalto in oggetto;

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 417 del 29/04/2022

OGGETTO: VI ATTO INTEGRATIVO DEL 5 MARZO 2013 ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI SANITÀ DEL 3/03/1999 (DGR N. X/855 DEL 25/10/2013). LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE E DEL SOTTOQUADRO ELETTRICO UTENZE ESTERNE DEL P.O. BASSINI DI CINISELLO BALSAMO (CIG 7812974E18, CUP E74E16001480005) – APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 13/05/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Pat	44500210	Immobili in corso	San	115.119,75	2022	01/01/2022	30/04/2022
stato patrimoniale n. 20.06.00010 VI Atto integrativo dell'AdPQ del 5 marzo 2013							

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 431 / 2022 DEL 17/05/2022

OGGETTO: VI Atto Integrativo del 5 Marzo 2013 all'Accordo di Programma Quadro in materia di sanità del 3/03/1999 (DGR n. X/855 del 25/10/2013). Lavori di rifacimento del quadro elettrico generale e del sottoquadro elettrico utenze esterne del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo (CIG 7812974E18, CUP E74E16001480005) – Approvazione del Quadro economico finale.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 17/05/2022 al giorno 04/06/2022.