

## Certificato di regolare esecuzione del RUP

del servizio di Indagini e prove di laboratorio finalizzate allo studio di vulnerabilità sismica del P.O.  
"E. Bassini" in Via Gorki 50, Cinisello Balsamo (MI) ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016

La sottoscritta Arch. Daniela Giani , Responsabile Unico del Procedimento

**VISTO:** il contratto n. **953** del **07.11.2022** tra la ASST Nord Milano e l'impresa **P&P LMC srl** con sede in **Seriato (BG), Via Pastrengo n. 9**, relativo al servizio di **Indagini e prove di laboratorio finalizzate allo studio di vulnerabilità sismica** del P.O. "E. Bassini" in Via Gorki 50, Cinisello Balsamo (MI) per un importo totale di € 113.293,78 oltre gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta pari a € 500,00 e oltre all'IVA di legge;

**VISTO:** l'art. 102 comma 2 Dlgs n. 50/2026 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" secondo il quale per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento;

**SENTITO:** il Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Giuseppe Albano dell'ASST Nord Milano;

**RICHIAMATO** quanto segue:

Data del certificato	03 febbraio 2023
Committente	ASST Nord Milano Via le Matteotti,83 Sesto San Giovanni (MI)
Servizio di	<b>Indagini e prove di laboratorio da parte di imprese in possesso di autorizzazione</b> del P.O. "E. Bassini" in Via Gorki 50, Cinisello Balsamo (MI)
CIG	CIG 9382314272
CUP	CUP E74E22000220008
Appaltatore	<b>P&amp;P LMC srl</b>
con sede legale in	<b>Seriato (BG), Via Pastrengo n. 9,</b>

partita I.V.A.	<b>n. 02787860168</b>
codice fiscale	<b>n. 02787860168</b>
legale rappresentante dell'appaltatore	>
contratto	Numero 953 del 07/11/2022
importo del contratto	€ 113.293,78 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza da interferenze
tempo utile per l'esecuzione del servizio	50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi
data ultimazione fornitura/servizio	22/11/2022
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	> Ing. Giuseppe Albano ASST Nord Milano
Responsabile unico del procedimento (RUP)	> Arch. Daniela Giani
ufficio di riferimento	> ASST Nord Milano - Via Gorki, 50 Cinisello Balsamo
atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi	numero 1 dd. 13.12.2022
- Anticipazione	€ non richiesta
- pagamenti effettuati unica rata	€115.241,80 (centoquindiciduecentoquarantuno/80)
+ ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi art. 30 comma 5-bis D.lgs. 50/2016	€ 579,10 (cinquecentosettantanove/10)
resta il credito netto dell'appaltatore	€ 579,10 (cinquecentosettantanove/10)
Per un totale del servizio prestato pari a:	€115.820,90 (centoquindimilaottocentoventi/90)
detrazioni per penali da ritardo o altre penali	€ 0.00
eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP	> n.p.

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate e ispezionata la prestazione eseguita, si accerta che la stessa è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

con nota Protocollo n. 33268 la società P&P LMC srl inoltrava richiesta di proroga del servizio per rallentamenti dovuti a specifiche disponibilità temporali delle aree oggetto di intervento;

- Con Nota Prot. N. 34531 del 23/11/2022 veniva concessa proroga di 24 (venti giorni naturali e consecutivi, con scadenza entro il 16 dicembre 2022);
- Che durante l'esecuzione dei lavori sono state eseguite prove non contemplate nel contratto iniziale che hanno richiesto ulteriori tempi come da verbale n. 1 di sottomissione aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi portando pertanto la scadenza al 20 gennaio 2023;

- che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore dell'esecuzione del contratto, e che sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni fornite durante il corso di essa;

#### **certifica**

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:

- senza eccezione alcuna.

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

Cinisello Balsamo lì 06.02.2023

il RUP

L'esecutore del servizio